

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
(ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ТАРУССКИЙ РАЙОН»)

ПРИКАЗ

28.02.2022

№19/1

*Об утверждении плана-графика («дорожной карты»)
по оказанию методической поддержки ОО Тарусского района,
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся
в федеральном проекте адресной методической помощи «500+»*

На основании протокола Министерства образования и науки Калужской области от 25.02.2022 и приказа министерства образования и науки Калужской области № 180 от 22.02.2022г. «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Калужской области, имеющим низкие образовательные результаты, участвующим в федеральном проекте Адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям МР «Тарусский район», имеющим низкие образовательные результаты, участвующим в федеральном проекте Адресной методической помощи «500+».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая



И. Н. Кокорина

**План-график («дорожная карта») по оказанию методической поддержки
 общеобразовательным организациям МР «Тарусский район»,
 имеющим низкие образовательные результаты, участвующим в
 федеральном проекте Адресной методической помощи «500+»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Показатель реализации	Ответственный исполнитель
1.	Участие в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО, проводимых ФИОКО	17.02.2022 – 23.06.2022	100% участие	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
2.	Организационно-технологическое сопровождение работы школ и кураторов с РПШ	18.02.2022	Рисковый профиль МБОУ «СОШ №2», сформированный ФИОКО, размещённый в личном кабинете МБОУ «СОШ №2» в ИС МЭДК	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
3.	Работа ОО и кураторов с концептуальными документами	18.02.2022 – 30.03.2022	Разработка МБОУ «СОШ №2» и куратором концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития) и антирисковых программ	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор

4.	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения школ кураторами	18.02.2022 – 01.03.2022		Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
5.	Направление региональному координатору проекта документы, согласно перечню, для заключения ФИОКО договоров с куратором школы-участницы проекта	01.03.2022		куратор МБОУ «СОШ №2»
6.	Участие в постоянно действующих региональных семинарах по обмену опытом проводимых на ФИОКО	Февраль-июнь, сентябрь-декабрь 2022	Количество педагогов ШНОР принявших участие в семинарах	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
7.	Участие в первом опросе участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО)	10.03.2022 – 24.03.2022	100% участие в опросе	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2»
8.	Организационно-технологическое сопровождение размещения школой концептуальных документов и антирисковых программ	30.03.2022	100% размещение концептуальных документов в ИС МЭДК	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
9.	Участие в собеседовании с административными командами школ – участницами проекта по вопросам подготовки ОО самоанализа рискованного профиля и концептуальных документов	Март, апрель, май 2022 (по графику)	100% участие	Директор МБОУ «СОШ №2»
10.	Содержательная экспертиза концептуальных документов	01.04.2022 – 29.04.2022	Получение МБОУ «СОШ	Директор МБОУ «СОШ №2»,

	ОО, проводимая ФИОКО		№2» рекомендаций по результатам содержательной экспертизы концептуальных документов, анализ результатов	куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
11.	Организационно-технологическое сопровождение подготовки ОО и кураторов подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022 – 01.06.2022	100% подтверждение документов. Получение МБОУ «СОШ №2» рекомендаций по результатам экспертизы	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
12.	Участие во 2 опросе региональных участников проекта (директоров школ – участниц проекта, кураторов ОО)	30.05.2022 – 13.06.2022	100% участие	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
13.	Организационно-технологическое сопровождение мониторинг 1 этапа ИС МДЭК	01.06.2022	Размещение МБОУ «СОШ №2» документов, подтвержденные куратором ОО	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
14.	Участие во 2 цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами, проводимыми ФИОКО	30.08.2022 – 20.12.2022	100% участие	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
15.	Участие во втором цикле еженедельных вебинаров по	15.09.2022 – 22.12.2022	100% участие	Директор МБОУ «СОШ №2»,

	обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО, проводимых ФИОКО			куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
16.	Участие школ – участниц проекта «500+» в региональном семинаре «Государственная итоговая аттестация: анализ и результаты, проблемы и перспективы»	Сентябрь 2022	Участие в семинаре школы ШНОР	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
17.	Участие во 3 опросе региональных участников проекта (директоров школ – участниц проекта, кураторов ОО)	03.10.2022 – 14.10.2022	100% участие в опросе	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
18.	Организация мониторинга 2 этапа в ИС МЭДК	01.11.2022	Размещение МБОУ «СОШ №2» документов, подтвержденные куратором ОО	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор
19.	Участие в региональном совещании по вопросу подведения итогов реализации проекта в 2022 году	Декабрь 2022	Участие	Директор МБОУ «СОШ №2», куратор МБОУ «СОШ №2», муниципальный координатор

